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滨州市农村环境整治暨生态文           2011年5月3日
明村创建工作领导小组办公室

全市农村环境综合整治暨生态文明村创建动员会议贯彻落实情况（三）
 
4月12日全市农村环境综合整治暨生态文明村创建动员会议召开后，市直各帮扶单位高度重视，迅速行动，积极对接，认真帮助村庄做好整治规划、村庄绿化、净化等工作。

市公安局在农村环境综合整治工作中坚持规划先行，邀请专业部门对沾化县大高镇大张村进行了先期总体规划，整个整治工程计划总投资110万元。其中，投资83万元对村内12条道路进行硬化，需铺设油面11320平方米；投资27万元进行绿化、亮化、净化工程，栽植各类树木4000棵，改造池塘1600米，安装路灯47盏，购买垃圾箱23个，清理路边沟2400米，粉刷房屋5000平方。目前，已先后动用推土机、挖掘机、装载机、卡车等大型机械，新修建的13600平方米的道路已完成路基备土和10880平方灰土工程，栽植冬青、小叶黄杨等常绿树木1000株，清理三大堆80余方，治理池塘4个，动用土方5000余方，拆除废弃房屋20余间，粉刷房屋210平方，购置垃圾箱36个，设置了垃圾集中处理场。整个整治工程已经完成投资50万元，工作量已经过半。
市委组织部在帮扶高新区小营街道办事处皂户杨村工作中，已拨付资金20万元用于农村环境综合整治。一是升级村庄绿化标准。投资3万余元，升级村庄绿化标准，在原有国槐的基础上，又新栽植樱花、龙爪槐、冬青球、高杆扶芳藤共220棵，形成高低搭配、层次分明、花木相间的绿化效果。为提高村庄美化效果，还对主街沿街房屋的外墙进行了统一粉刷。二是完善基础设施建设。投资5万余元，对损坏的1200平方米混凝土路面全部修复，保证村内道路畅通；投资7.5万元，对1500米的路边沟用水泥管进行衬砌，确保排水通畅；在主要街道更新路灯16盏，实现了村庄亮化；对老年公寓前的小广场进行绿化、硬化，并安装健身器材，为村民健身娱乐提供便利。三是加大环境整治力度。对全村的环境卫生进行彻底整治，清理路旁杂草，对村内和村边的柴堆、粪堆、垃圾堆全部清理干净；购置2个垃圾车，安排专门保洁员每天早晚两次收集垃圾。并制定农村环境保护相关制度并以村规民约的形式固定下来，让居民养成良好生活习惯，自觉维护好村容村貌。
市林业局在帮扶滨城区梁才办事处北石村工作中，一是坚持早谋划。4月12日全市动员会议之后，市林业局党组立即召开党组会，成立了由局长张秀淼任组长的帮扶工作领导小组。12日下午，召开了第一次局帮扶小组工作会议，进一步明确任务要求，并确定对帮扶村在人力和财力上给予全力支持。二是坚持早介入。4月13日上午，帮扶组就到北石村进行了现场调查，与村两委班子进行了对接，详细察看了村容村貌和村庄绿化情况，提出了综合整治工作的任务。当晚，北石村召开村民代表大会，明确了村庄综合整治的任务和要求。14日上午，动员村民清理街道和门前杂物堆，街道旁绿化植树带工作全面展开。三是坚持早实施。在多次召开座谈会征求意见的基础上，研究制定了具体实施方案。为抢抓造林有利时机，在制定规划的同时，立即组织专业绿化施工队进驻清理绿化土地，做好绿化等前期各项准备工作，做到边规划边施工，边联系苗木。4月17日，工程机械展开施工作业，林业局工作人员天天盯在工地，以确保绿化质量和工作进度。目前，已动用机械40余台次、人工300余人次，动用土方近7000余方，栽植大乔木1400余株、花灌木500余株，共投资近40万元。同时，给每户配了一只垃圾桶，每天早晨有专人收集集中处理。综合整治计划总投资73万元，现已完成投资51万元，占69.9%。

市交通运输局积极与沾化县大高镇大高村对接，共同开展生态文明村创建工作。按照“五化”要求，结合大高村实际，制定了切实可行的创建方案。计划新改建三条道路2267米，合计1.15万平方米；栽植白蜡1500株，冬青等绿化苗木500株；安装路灯57盏；新建院墙900平方米，粉饰房屋3.5万平方米，建设高标准绿化池40个；购买垃圾箱30个。项目总投资100万元。目前，已完成投资45万元。道路硬化已完成灰土基层施工；已清理拆除废弃房屋25间、院墙500米；新建院墙200米，准备安置艺术围栏；清理路边沟2600米，改造土墙1500余平方；占地7亩的柴草集中堆放点已扎制好篱笆墙。计划6月底完成各项主体工程，7月上旬完成全部创建工作。
市畜牧兽医局在帮扶博兴县庞家镇刘寨村工作中提出了  从“改善基本生产生活条件、提高农民基本素质”入手，以改善人居环境为目标，进一步推进村庄规划、村庄“五化”、坑塘治理等各项工作，多措并举筹资金，因地制宜抓亮点，力争尽早把刘寨村建成全市生态文明示范村的创建思路。并在多方征求意见的基础上，制定了切实可行的帮扶工作方案。目前，已累计争取及投入资金30万元，用于村庄环境综合整治暨生态文明村创建，其中投资10万元在街道两侧种植海棠等乔木、灌木1300株，提升了村庄绿化档次；投资4万余元对村庄周边开荒洼地进行整治，新开通两条街道，在村后建设库容6万立方米的小型水库，为农业生产用水提供了有力保障；协调镇、村投资6万元在主要路口安装治安监控摄像头8个，强化了社会治安管理，维护了村内稳定；筹资13万元衬砌排水沟7000米，粉刷沿街房墙面，清理垃圾、柴草堆，更换路灯，村容村貌有了明显改善。
市农业开发办成立了以党组书记、主任郭增禄为组长的帮扶小组，并多次带领有关工作人员到沾化县大高镇马坊村进行调研，研究制定了创建“生态文明村”建设方案。到目前为止，一是围村林建设已全面完成建设任务，共栽植胸径3cm以上白蜡4950棵，林带平台整理动土4230方。二是道路硬化540米，已完成路基土方工程。三是村庄前精品绿化1580平方米已完成，栽植各种乔灌木3370棵。四是村内主要街道两侧用白石灰泥墙面4340平方米，5月10日前统一粉刷完毕。五是原来村内电线、电话线等网线杂乱无章，经协调有关部门，统一规整已整理完毕。六是统一规划柴草、垃圾、粪便堆放处，扎篱笆墙600余米。七是街道排水沟1300米和绿化花池80个已动工，5月20日前完成。

市民政局成立了由局党组书记、局长张俊礼任组长的生态文明村建设帮扶工作领导小组，由局办公室、低保科具体负责联系、协调、办理相关帮扶事项。在充分调研的基础上，制定了切实可行的综合整治方案。目前各项工作行动早、进展快。一是一横两纵全长1478米村内道路硬化工程已经开工建设。路基部分已基本完成，灰土、油面工程将随后展开，预计在雨季之前全面完工，该工程预计投资48万元。二是全长5000多米的村内排水沟渠衬砌工程已完成80%的工作量，近期即可全面完工，将从根本上改善西孙村村内的排水条件。该工程预计投资17万元。三是粉刷村内沿街墙壁1.2万平方米，对村容环境起到了很好的美化效果。该工程投资9万元，目前已基本完成。四是对村内13户年久失修的破旧院落根据不同情况进行了整修，其中，3户整体拆除，在原址上种植树木绿化，其余10户根据不同情况对院墙进行了衬砌维护，改善了周边环境。

市妇联坚持规划先行，聘请规划设计院专家到沾化县下洼镇邱家村实地测量，编制村庄建设整体规划，市妇联主席杨淑云带领副主席赵敏静、妇儿办副主任赵立平等干部多次到邱家村实地调研、研究方案、制定规划、现场指导。目前，已帮助邱家村完成围村林建设和2处村内空隙地绿化，清理坑塘2处，栽植白蜡、垂柳1500余株，绿化工作仍在进行中；村内主街道两侧60米的下水管道已建好并覆土，并已购进路边石、砂石料准备修建花池；拆除废旧房屋20处、90余间；新建400米长的环村路已完成备土。
市农业局张炳宣局长多次率帮扶工作组全体成员到阳信县水落坡镇双庙村进行对接并实地调研，实地查看村容村貌，制定了切实可行的村庄整治规划和帮扶方案。目前，双庙村的环境综合整治工作正在紧张有序进行。已投资10万元种植白蜡树3500棵，环村林已初步建成。计划秋季补载一些长青树种，进一步提高完善；“三大堆”清理工作已基本完成；计划结合农业局职能，重点在该村建设沼气项目，改厨、改厕，净化环境，目前已申请建池户90户，总投资30万元；同时积极筹措资金，计划投资20万元修建村内下水道，用涂料对墙面进行粉刷，并栽植一定数量的花草，美化村庄。

市国资委成立了由主任吴凤水任组长，党委副书记刘卫堂、副调研员于宗华任副组长，办公室主任高连强为联络员的帮扶领导小组，明确由两名科级干部具体负责，并三次召开帮扶领导小组会议，分解任务，落实责任，倒排工期，扎扎实推进。目前各项整治工作正在有序开展。一是先行开展净化。村里组织了30余人的队伍，正在清理村内的草堆、垃圾堆、粪堆。村内主街道“三大堆”基本清理完毕。为彻底清理违章建筑，已发放了限期拆除、清理临街乱搭乱建、乱堆乱放等障碍物的通知书。主街道两侧已拆除棚子11个，北侧废品收购站已基本清理完毕，村东首沙石料场已停止进货，待处理完库存后搬迁。二是抓紧实施绿化。委托两家园林绿化公司进行了实地考察，明确了绿化范围，目前已投资11.5万余元，在主街道两侧种植白蜡树160棵，木槿110棵；三个池塘护坡整修完成，周边种植黑杨树502棵。三是其它工作压茬开展。在净化、绿化工程开展的同时，研究制定铺设排水沟方案，联系考察预制件厂，绿化完成后即行开工。

市海洋与渔业局局长杜建民带领有关人员先后5次深入开发区里则街道办事处村宿家村考察调查，理清了帮扶思路，选定了工作突破口，决定根据该村实际情况和季节特点，先从绿化着手，以最快的速度拉开环境综合整治的序幕。4月27日，该局由主要领导带队，组织近50名机关工作人员到宿家村义务劳动，与村民一起挖坑栽树、清扫垃圾，绿化、净化、美化村容村貌。目前，已在村公路两旁和村庄主要街道边挖掘标准树坑近300个，全部栽种高质量的白蜡树苗，并协调借用运水车集中进行了浇灌，初步完成村庄绿化第一期计划任务，使该村容貌得到了改观。

市规划局党组书记、局长周军高度重视帮扶工作，两次亲赴富刘村进行现场调度，明确了帮扶思路和帮扶措施制定了高标准的村庄整治规划，并制作了宽2.5米、高2.5米的规划公示牌，为村庄整治工作奠定了基础。目前，市规划局已拨付一期帮扶资金10万元。各项整治工作正紧锣密鼓地紧张进行：村中心20亩左右池塘挖填工作接近尾声。共动用挖掘机10个工作日，土方100余方；220国道至村内池塘边村内主干道两侧已栽种冬青300余棵；村民房屋已进行统一粉刷；村内已统一安装垃圾箱20余个；村内柴草堆正进行清理、集中堆放；水冲式公共厕所已进行规划设计，正准备开工建设。

市中级人民法院在帮扶博兴县湖滨镇鲁刘村中，已经统一粉刷了沿街房屋，清理了村内垃圾堆放点，拆除了原有的违章建筑，共动用挖掘机机两台、铲车两台、翻斗车六台、吊车一辆，拆除违章建筑30个，村容村貌得到了初步改观。同时联系绿化公司，制定了具体可行的绿化方案，已着手开展绿化。

市委办公室先后四次到沾化县古城镇苏家村开展帮扶工作，并带领规划、住建、林业的负责同志及技术人员到苏家村调研指导，开展测量规划，设计水面、路面效果图。目前，绿化工作已经启动，道路两侧排水沟内已栽种树苗；村内街道放置垃圾箱20余个，配备专职保洁员3名。基本达到柴垛归位、垃圾归点，一些废弃地、拆迁地已进行整平处理；村内副道需进行升级改造，已做出初步规划及预算，计划8月份完成后，并对主干道两侧路边沟进行衬砌；调动挖掘机一部对村东北坑塘进行了整理，清理垃圾，夯实土基，计划打造成居民活动广场及休闲健身公园；新建村办公场所一处，已于4月30日开工建设，计划6月份完成。对主干道两侧房屋墙面进行粉刷，房前屋后、空闲隙地截植花草，计划9月底完成；已安装路灯23盏，下一步安装26盏，实现全村亮化。

市城管执法局及建冰局长带领市环卫处、园林处、路灯处主要负责人到博兴县庞家镇西高村研究确定环境整治方案，并安排专人盯上靠上，配合镇、村抓好工作落实。在局机关经费十分紧张的情况下，多方筹措资金20万元，已送交庞家镇政府，通过镇政府根据进度拨款。目前，村里已组织人力，雇用机械，对该村主干道两侧卫生进行了清理，主要障碍物和垃圾得到有效清理。近期，将在清除“三大堆”的基础上，由市园林处牵头，加大绿化亮化力度，提高整治档次。

市财政局在结对帮扶无棣县信阳乡南张村工作中，草拟了整治方案并进行了详细测算，共需资金109.46万元。5月初，已投入13.53万元采购白蜡、月季、冬青等苗木，正在进行种植。其他各项整治工作正在逐步扎实推进。

市纪委负责帮扶滨州经济开发区沙河办事处沙洼于村，在村庄绿化、垃圾清理、公共设施建设等方面做了大量工作，取得了一定成效。一是整改了村里的两条主干道，硬化面积3000多平方米。二是种植紫叶李约100棵、一串红120棵、补种冬青500多棵。三是主要街道墙壁统一粉刷，并配有文明宣传图画，形成了宣传一条街。新建设宣传栏3块，投资约1万元。街道安装路灯31余盏。四是对村里路边、水沟内的垃圾进行了清理，共建3个垃圾池，投资约4500元。目前，两个主干道的垃圾已经处理完成，形成了良好的村容村貌。
报：市委书记、副书记、常委、副市长
发：市农村环境综合整治创建生态文明村工作领导小组成员单位，各县区委、县区人民政府，各县区农村环境综合整治工作领导小组办公室，市直各帮扶单位
滨州市农村环境综合整治创建

生态文明村工作领导小组办公室               2011年 5月3日印发
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